



# CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAAN)

## CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2020

Proyecto	Monto presupuestado RDS	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción caseta para MCC y Rehabilitación sub-estación eléctrica toma de López.	\$108.695.519,47	28/05/2020						30,00%	40,00%	60,00%	90,00%				En ejecución

Nota: La adquisición de equipos de bombeo para la Toma de López contempla el suministro, supervisión proveedor, capacitación.

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000



Preparado por:  
  
Ing. Massiel Mejía L.  
Asist. Director Programas y Proyectos

Aprobado por:  
  
Ing. Luis Guevara  
Director Programas y Proyectos Especiales