



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2020

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción de Línea Agua Potable, Altos San Rafael, Villa Liberación, La Otra Banda, Santiago.	\$ 775.423,91	17/10/2019	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								En ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos



Aprobado por:

Ing. Samuel Peguero
Director de Ingeniería y Proyectos