




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2022


| PROYECTO                                                                                  | MONTO<br>PRESUPUESTADO<br>(RD\$) | FECHA INICIO<br>DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|
| Construcción Tubería de 4" Agua Potable Calle Manolo Tavares Justo, San José de las Matas | \$ 2,663,087.11                  | 15/10/2021              | 93.5% | 93.5%   |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | En proceso de ejecución |

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)  
URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:  
  
Ing. José Luis Abréu Jáquez  
Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:  
  
Ing. Saúl Vargas  
Director de Ingeniería

Aprobado por:  
  
Ing. Luis E. Guevara A.  
Director Programas y Proyectos Especiales

