



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2022

| PROYECTO  | MONTO PRESUPUESTADO (RD\$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS       |
|---|----------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Construcción tubería aguas residuales, Calle Mamá Tingó, Zamarrilla | \$ 16,372,665.04           | 1/2/2022             |       | 0.0%    | 33.5% | 43.0% | 50.0% |       |       |        |            |         |           |           | En ejecución |

**Para más información contactarnos en:**

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. José Luis Abreu Jáquez  
Enc. Dep'to. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas  
Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.  
Director Programas y Proyectos Especiales

