



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Tramo II Tubería impulsión P.T.A.P. para depósito CJBN- La Canela	\$64, 625, 927.67	16/01/2019	33.20%	50,00%	74.90%	74.90%	74.90%							

Status
En ejecución