



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Construcción Muro de Gaviones Tamboril	\$4, 127, 083.35	23/10/2018	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						

Status
Cubicación final