



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)**

**CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2019**

| Proyecto | Monto presupuestado RD\$ | Fecha inicio obra | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|-----------------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|-----|-----|-----|
| Instalación Tubería y Accesorios en Macrosector Gurabo. | \$121, 630, 066.25 | 23/04/2018 | 80,00% | 85,00% | 93,00% | 95,00% | 95,00% | | | | | | | |

| Status |
|--------------|
| En ejecución |