



# CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORRASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2019

| Proyecto  | Monto<br>Presupuestado<br>RD\$ | Fecha Inicio<br>de obra | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio  | Agosto | Sept   | Oct     | Nov | Dic | Status    |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|-----------|
| Adecuación de la Oficina para el Equipo de Proyectos para PROMISSAP | RD\$ 9,487,138.14              | 10/6/2019               |       |         |       |       |      | 0,00% | 50,00% | 98,00% | 98,00% | 100,00% |     |     | Ejecutado |

Preparado por:

Lissa Nouel

*Lissa Nouel*  
Coordinadora de Comunicaciones

Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas

*Fidel Rivas*  
Director de Programa y Proyectos Especiales

Para más información contactarnos en:  
Tel: (809) 582-4343 Fax: (809) 581- 8730

Correo: [contacto@corraasan.gob.do](mailto:contacto@corraasan.gob.do)

URL: [www.corraasan.gob.do](http://www.corraasan.gob.do)

Dirección: AV. Circunvalación #123 Nibaje Santiago. Apartado postal  
51000

