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I.- INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estratégico de la CORAASAN es un esfuerzo multidisciplinario realizado 

para proporcionar los servicios demandados por la población con satisfactorios 

niveles de calidad y eficacia. El mismo es un instrumento que guía el accionar en 

el mediano y el largo plazo contemplando el cierre de las  brechas de capacidades 

y recursos necesarios para el logro de la Misión Institucional.  

 

Dando continuidad al proceso de Dirección Estratégica implementado por la 

CORAASAN y con el objetivo de dar cumplimiento a las estrategias definidas en el 

Plan Estratégico CORAASAN 2016-2020, se crea el Plan Operativo Anual 2017 el 

cual consolidad las acciones a ejecutar durante este año para continuar 

reforzando el compromiso con la misión institucional y dar un paso de avance 

hacia la aproximación de la visión.  

 

Este plan operativo está comprendido por los nueve ejes estratégicos definidos, 

con 77 criterios de medida y 359 acciones, asimismo, contiene siete objetivos 

adicionales con 33 criterios de medida y 100 acciones. El mismo fue aprobado por 

el Ing. Silvio A. Durán Rodríguez, Director General de CORAASAN y el Consejo 

de Directores y difundido a todas las gerencias de la entidad, participantes activas 

en la confección del mismo.  

 

Como parte del Sistema de Seguimiento y Control de este Plan Operativo se 

presenta el Informe de Seguimiento Cierre Primer Semestre POA 2017, el cual 

muestra una visión detallada del nivel de cumplimiento de cada una de las 

acciones contempladas en este plan a ser cumplidas en este período.   
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II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En este se incluyen el total de acciones programadas a ser ejecutadas durante el 

primer y segundo trimestre de este año, así como también un  avance de aquellas 

que están contempladas como permanentes y las cuales fueron evaluadas, con su 

respectivo estatus, dígase, cumplido, incumplido o en proceso y sus porcentajes 

representativos.  

 

 

Nro. 
EJES  

ESTRATÉGICOS 

TOTAL 

ACCIONES 

EVALUADAS 

CUMP 
% 

CUMP 
INCUMP 

% 

INCUMP 
PROC 

 

% 

PROC 

1 ACUEDUCTO 
14 4 29% 1 7% 9 64% 

2 
ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO 
27 16 59% 0 0% 11 41% 

3 
GESTIÓN 

COMERCIAL 
45 25 56% 2 4% 18 40% 

4 

GESTIÓN DEL 

CAPITAL  

HUMANO 

44 28 64% 2 4% 14 32% 

5 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  

22 4 18% 3 14% 15 68% 

6 
GESTION AGUA NO 

CONTABILIZADA  

22 6 27% 3 14% 13 59% 

7 

GESTION 

PLANIFICACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN  

26 19 73% 0 0% 7 27% 

8 

GESTIÓN 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN  

5 1 20% 0 0% 4 80% 

9 
GESTIÓN 

AMBIENTAL  
18 8 44% 0 0% 10 56% 

Totales 223 111 50% 11 5% 101 45% 
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Otros Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. ÁREA 

TOTAL 

ACCIONES 

EVALUADAS 

CUMP 
% 

CUMP 
INCUMP 

% 

INCUMP 
PROC 

 

% 

PROC 

1 
GESTIÓN 

COMUNITARIA  
19 7 37% 4 21% 8 42% 

2 JURÍDICO 8 3 38% 1 12% 4 50% 

3 
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN  
15 6 40% 1 7% 8 53% 

4 

SEGURIDAD 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN  

19 13 68% 0 0% 6 32% 

5 
OFICINA ACCESO A 

LA INFORMACIÓN   
3 0 0% 2 67% 1 33% 

6 
RELACIONES 

PÚBLICAS  
11 7 63% 4 37% 0 0% 

7 
AUDITORÍA 

INTERNA   
3 3 100% 0 0% 0 0% 

Totales  78 39 50% 12 15% 27 35% 
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De los resultados obtenidos se puede inferir: 

 

Ejes Estratégico  

 

1. El número total de acciones planificadas a desarrollar en el primer semestre 

del año 2017 ascendió a 223, de las cuales el 50% se cumplieron 

satisfactoriamente.  

2. El 45% de las acciones planificadas se encuentran en proceso, lo que 

significa que fueron iniciadas por el área responsable y algunas de estas se 

encuentran en la última etapa de implementación.  

3. Solo un 5% de las acciones no fueron cumplidas por las gerencias. En este 

sentido, significa que estas acciones no ha sido iniciadas aun.  

4. Solo cuatro de los nueve ejes estratégicos presentaron un nivel de 

cumplimiento por encima del 50%.  

5. En sentido general se podría inducir que la ejecución del Plan Operativo 

2017 para este primer semestre es satisfactoria ya que la misma se 

encuentra en un 50%, seguido de las acciones que están en proceso, las 

cuales representan un 45%. Sin embargo es importante destacar que la 

mayoría de los ejes se encontraron en un nivel de ejecución por debajo de 

la media.  

 

Otros objetivos  

 

1. En el caso de aquellos objetivos que fueron planificados fuera de los ejes 

estratégicos, el  total de acciones contempladas para el primer semestre del 

año 2017 fueron 78, con un 50% de cumplimiento satisfactorio.   

2. El 35% de las acciones planificadas se encuentran en proceso.  

3. Un 15% de las acciones no fueron cumplidas por el área responsable.  

4. Es importante destacar que el caso de la Gerencia Auditoría Interna, 

presenta un 100% de ejecución, lo cual denota su apego y compromiso con 

la Dirección Estratégica de la Institución.   
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III.- ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los comentarios y observaciones básicas sobre la situación actual de las acciones 

cumplidas, incumplidas y en proceso son: 

 

 Es necesario prestar mayor atención a aquellas tareas que no dependen 

necesariamente de temas presupuestarios y que no fueron debidamente 

atendidas y pudieron tener un cumplimiento favorable, quedándose 

fundamentalmente como tareas en proceso.  

 Aumentar la comunicación inter-gerencial para lograr un mejor resultado en 

la ejecución del plan, pues la mayoría de las acciones no dependen de una  

sola área, sino que para su cumplimiento se requiere de la interacción de 

varias gerencias.  

 Es importante reforzar el proceso de compras, dándole mayor importancia a 

aquellas solicitudes que surgen del POA, ya que el mismo es la guía del 

accionar de la CORAASAN durante el período referido, para el 

cumplimiento de la misión institucional.  

 Mejorar la planificación de las cuentas por pagar, cuyo proceso afecta de 

manera directa la agilidad y eficiencia del proceso de compras.  

 Dar mayor importancia al seguimiento mensual de los indicadores de 

gestión, lo cual debe considerarse como la base para la toma de decisiones 

institucionales.  

 De acuerdo a los resultados de los indicadores financieros, actualmente la 

Institución no se encuentra bien posicionada financieramente. Al 30 de abril 

los resultados son: 

a. Prueba Acida: 6.03 

b. Solvencia: 6.48 

c. Liquidez disponible: 0.17 

 Tomando en consideración la situación económica actual de la Institución 

se recomienda reestructurar las políticas de horas extras implementadas 

dentro de la CORAASAN: 
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a. Identificar actividades donde se pueden y no se deben pagar horas 

extras. 

b. Delimitar el monto de horas extras por área. Si en algún período 

consume más de las presupuestadas, para el siguiente período las 

mismas sean rebajadas en la misma cantidad.  

c. Analizar destinos de las horas extras por gerencia. 

d. Analizar % de pago de horas extras del total de la nómina.  

 Ofrecer una atención especial a la acción relativa a la consecución de la 

exención del ITBIS.  

 En el caso de la Gerencia Agua No Contabilizada, revisar integralmente los 

recursos que son requeridos para que la misma pueda ejecutar sus 

acciones de forma eficiente, dado el grado de importancia que representa 

para la Institución el logro de estas metas. Asimismo, la colaboración inter-

gerencial es imprescindible para el buen desenvolvimiento de este eje 

estratégico.  

 Es necesario re-planificar las acciones para la reducción del Índice ANC, 

integrando estratégicamente las gerencias Comercial, Agua No 

Contabilizada e Ingeniería, para el lanzamiento de nuevas estrategias con 

miras a recuperar el atraso que presenta el proceso de reducción de índice 

ANC, el cual contaba con una línea base de un 73 y a la fecha se encuentra 

en 72.81, priorizando la ejecución de acciones  que no dependan de 

recursos económicos sino más bien de gestión.  

 Con relación al Eje Estratégico Gestión Ambiental, es requerido la 

asignación de personal para el Depto. Adecuación Ambiental. Asimismo, la 

evaluación y saneamiento del personal que labora en el Depto. Gestión 

Residuos y Áreas Verdes, debido a que el 50% del mismo no se encuentra 

en condiciones hábiles para realizar las funciones requeridas, por licencia 

médica, edad, enfermedad, entre otras causas.  

 En vista del proceso en que se encuentra involucrado la Institución 

actualmente, del traspaso de los acueductos pendientes de operar, es 
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requerido que cada gerencia incluya dentro de su plan del presente año 

aquellas acciones que serían ejecutadas por su área.  

 Mejorar el proceso de evaluación del desempeño, para que el mismo esté 

vinculado al salario.  

 Fortalecer el cumplimiento de la política de capacitaciones especiales con 

recursos de la Institución (Becas, Diplomados, Certificaciones, Maestrías, 

entre otros), con la firma de un contrato que asegure su permanencia por 

un período determinado.  

 Preparar a la Institución completa para la certificación con Norma ISO. 

 Es necesario reactivar el Comité de Defensa Institucional.  

 Continuar considerando que el Plan Operativo Anual es un instrumento de 

trabajo profundo y valioso, que hay que llevarlo más al accionar diario. 

 

IV.- RELACIÓN CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE VS PRIMER 

SEMESTRE 

 

Los siguientes gráficos muestran una relación por Eje Estratégico u Otros 

Objetivos, del nivel de cumplimiento del primer trimestre vs el primer semestre del 

total de las acciones programadas, con el objetivo de visualizar de forma rápida la 

tendencia que presentan cada uno de estos en el período evaluado.  
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V.- VALORACION ACCIONES PRIORITARIAS 

 

Como parte del seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual 2017, en este 

cierre del primer semestre del año 2017 se realizó una revisión general del 

cumplimiento o nivel de ejecución de las 53 acciones que son consideradas 

prioritarias dentro de este plan.  El resumen de ejecución es como sigue: 

 

 

Nro. 
EJES  

ESTRATÉGICOS 

TOTAL 

ACCIONES 

PRIORITARIAS 

CUMP 
% 

CUMP 

NO 

INICIA 

% 

INCUMP 
PROC 

 

% 

PROC 

1 ACUEDUCTO 
5 0 0% 0 0% 5 100% 

2 
ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO 
10 2 20% 3 30% 5 50% 

3 
GESTIÓN 

COMERCIAL 
5 1 20% 0 0| 4 80% 

4 

GESTIÓN DEL 

CAPITAL  

HUMANO 

4 1 25% 0 0% 3 75% 

5 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  

6 1 17% 1 17% 4 66% 

6 
GESTION AGUA NO 

CONTABILIZADA  

4 1 25% 1 25% 2 50% 

7 

GESTION 

PLANIFICACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN  

5 2 40% 1 20% 2 40% 

8 

GESTIÓN 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN  

11 1 9% 4 36% 6 55% 

9 
GESTIÓN 

AMBIENTAL  
3 1 33% 0 0% 2 64% 

Totales 53 10 19% 10 19% 33 62% 
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Es importante destacar que la evaluación realizada a estas actividades se mide 

por el nivel de cumplimiento requerido a la fecha, ya que la mayoría de las mismas 

no están colocadas en el POA de este año 2017, sino que son acciones a lograr 

durante los cuatro años correspondientes al plan y por ende solo se mide el inicio 

de estas.  

 

V.- VALORACIÓN FINAL 

 

Continuando con el reforzamiento de una cultura institucional dirigida por la 

Dirección Estratégica, a través de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 

2016 – 2020, se realiza la evaluación cualitativa y cuantitativa del primer semestre 

del Plan Operativo Anual 2017.  

 

Esta evaluación se ejecutó, siguiendo los lineamientos establecidos en el Sistema 

de Seguimiento y Control del Plan Operativo, donde especifica la realización de  

reuniones puntuales con el Asesor, los gerentes y expertos de cada uno de los 

ejes estratégicos definidos, en las cuales se socializaron todas aquellas acciones 

planteadas en el POA a ser ejecutadas en el primer semestre, así como también, 

se evaluó el nivel de avance de aquellas cuya ejecución es permanente, 

obteniendo así un balance general al cierre del primer semestre 2017.    

 

En sentido general, la evaluación se considera satisfactoria, pues un 50% del total 

de las acciones planteadas a ejecutar para este primer semestre del año  fueron 

cumplidas, quedando en incumplimiento un 10% de las 301 acciones. Y el resto ya 

han sido iniciadas. Es importante destacar que se requiere un mayor esfuerzo y 

compromiso de cada responsable de eje u objetivos para mejorar la ejecución del 

plan, principalmente de aquellas acciones independiente de recursos financieros.  

 

Sin embargo, se puede considerar como favorable el involucramiento de todas las 

unidades institucionales en el logro de este plan operativo, las cuales, en su 

mayoría han acogido este documento como un instrumento guía de su accionar, y 
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esto refleja la orientación estratégica que se ha concebido en la cultura 

institucional de la CORAASAN, con lo que se puede asegura un cumplimiento 

satisfactorio de la misión y un acercamiento irrevocable a la visión propuesta.  

 

V.- ANEXOS 

Se anexan los informes con los resultados específicos de los Ejes Estratégicos: 

 

1. Acueducto 

2. Alcantarillado y Saneamiento 

3. Gestión Comercial 

4. Gestión del Capital Humano 

5. Gestión Administrativa y Financiera  

6. Gestión Agua No Contabilizada  

7. Gestión Planificación, Desarrollo e Innovación  

8. Gestión Proyectos de Inversión  

9. Gestión Ambiental  

 
 
Además se incluyen los informes del análisis realizado a los otros objetivos: 
 

1. Gestión Comunitaria  

2. Jurídico 

3. Tecnología De La Información  

4. Seguridad Tecnología De La Información  

5. Oficina Acceso A La Información   

6. Relaciones Públicas  

7. Auditoría Interna   
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Asesorado por: 
   Dr. José Macías Mesa   
 
 
Preparado por: 
   Lic. Elaine Aybar  
    
 
Aprobado por:  
   Ing. Lucy Tejeda Morel 
 
 
Apoyado por: 
   Lic. Ordelina González   
   Lic. Edith M. Castellanos 
   Lic. Jennifer Lampkin 
   Lic. Ignacia Frías 
 
Difundido a: 
   Ing. Silvio Durán, Director General   
   Gerentes, Responsables de Ejes Estratégicos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


