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Nombre Proyecto: Rehabilitación de estación de bombeo toma de pastor, estación de bombeo planta de agua 10 MGD. Fecha concluyó obra 27/2/2017.
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Actualmente el proyecto se encuentra ejecutado. 

Nombre Proyecto: Movimiento de tierra y construcción  de verja para tanque regulador en célula  Yapur Dumit. Fecha concluyó obra 17/5/2017
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Actualmente el proyecto se encuentra ejecutado. 

Nombre Proyecto: Ampliación sistema agua potable y residuales en la provincia de Santiago (acueducto Cienfuegos).
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance general: 46.87%.
Avance Obra Civil: 71.42%. Avance Planta: 73.34%.

Nombre Proyecto: Suministro, construcción, montaje y puesta en operación de tanque regulador Yapur Dumit. 
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 58%.

Nombre Proyecto: Construcción edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 90%
Avance Financiero: 48.53%

Nombre Proyecto: Colocación de tubería micro sector 5 Parte E, San Jose De Las Matas, Santiago.
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 90%



Nombre Proyecto: Colocación de tuberías micro sector 5 Parte D, San Jose De Las Matas, Santiago.
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 80%.

Nombre Proyecto: Colocación de tubería micro sector 3 Las Palmas (Parte B) San Jose De Las Matas, Santiago.
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 95%.

Nombre Proyecto: Colocación  tubería C. Juan Pablo Duarte y Francisco De Rosario Sánchez, San Jose De Las Matas.
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 90%.

Nombre Proyecto: Colocación tuberías Micro sector 3 Urbanización Las Caobas (Parte A), San Jose De Las Matas, Santiago.
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 90%.

Nombre Proyecto: Colocación de tuberías micro sector 1, San Jose De Las Matas, Santiago.
· Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 90%.
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