
Proyecto Monto 
presupuestado RD$

Fecha 
inicio obra Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Construcción Estación de Bombeo Macrosector Gurabo. $11, 669, 922.54 09/04/2018 75,00%

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
Primer trimestre 2019



Status

En ejecución


