
Proyecto Monto 
presupuestado RD$

Fecha 
inicio obra Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Instalación Tubería y Accesorios en Macrosector Gurabo. $121, 630, 066.25 23/04/2018 80,00% 85,00%

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
Primer trimestre 2019



Status

En ejecución


