
Proyecto Monto 
presupuestado RD$

Fecha 
inicio obra Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores. $26, 933, 386.82 05/02/2018 90,00% 95,00%

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
Primer Trimestre 2019



Status

En ejecución


