
Proyecto
Monto 

presupuestado 
RD$

Fecha 
inicio obra Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Status

Construcción Muro de Gaviones Tamboril $4, 127, 083.35 23/10/2018 100,00% 100,00% 100,00% En ejecución

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
Primer trimestre 2019


