CORPORACION DL ACUEDUECTO Y ALGANVARILLADO bE SANTIAGO
(CORARSAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
Primer Trimestre 2019

Construccion de Linea de Agua Potable para Conformacion de Macrosectores. $26, 933, 386.82 | 05/02/2018| 90,00%]| 95,00%| 100,00%




En ejecucion




