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presupuestado 
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Fecha 
inicio obra Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Status

Construcción Muro de Gaviones Tamboril $4, 127, 083.35 23/10/2018 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% En ejecución
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