CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019
Monto !
Fecha inicio 3
Proyecto Presupuestado ok Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agasto Sept Oct Nov | Dic Status
RDS
iudad Ci - Construccion Linea de Cond de
e RD$34,006,853.61 | 8/1/2018 | 69,006 | 7000% | 7000% | 7500 | 7900% | 9000% | soom | scome | 9000% | o300 o
Batey | hasta la Canela %: Ejecucion

Preparado por: Aprobado por:

Lissa Nouel . 50 . Ing. Fidel E<mm%\

Coordinadora de ComuRicaciones Director de Programay Proyectos Especiales

Para mas informacion contactarnos en:

Tel: (809) 582-4343 Fax: (809) 581- 8730
Correo:contacto@coraasan.gob.do

URL:www.coraasan.gob.do

Direccion: AV. Circunvalacién #123 Nibaje Santiago. Apartado postal
51000




