CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS

Construccién EBAR Villa Magisterial $ 31,685,368.85 7/26/2023 950% 95.0% 950% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 96.0% | 96.0% 96.0% En Ejecucién

0
Para més informacion contactamos en: Preparado por: Aprobado por: 7 ‘*‘“wu”";;((‘

: . - S
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 . ) N il 5 cgﬁ&%ﬁ,@"
. ) = ENIERIA

Correo: contacto@coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccia “?;:"NG
Direccién: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaie, Santia Coordinador Ingenieria y Proyectos Enc. Eiecutor de Proyectos Director Ingenieria y Proyectos
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cucaucro N CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS

Rehabilitacién Estacién de Bombeo San José de las| EN ESPERA DE UN PERMISO POR
Matas $ 3,309,505.78 20/10/2021 40.0% 40.0% 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% 40.0% PARTE DE MEDIO AMBIENTE
Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por: cg’;éACAc%/:N
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 _ { ) = \3_5 INGENIERIA

< oeyeend oA ¥ PROYECTOS
Correo: contacto@coraasan.gob.do Z ) < RS
URL: www.coraasan.gob.do Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccia ATIAGO,
Direccién: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Proyec

Santiago. Apartado Postal 51000

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026

PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO [ JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE [ NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS
Construccion tuberia AP Calles Anexas a Calle
Camino Real, Calle SN23, Calle SN13, Calle SN11
Pontezuela Tamboril. (Parte 1) y Construccion| $ 3,134,394.91 11/27/2023 50.0% 50.0% 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% 50.0% En Ejecucién
Tuberia A.P. Calle 12, Comunidad Sabaneta, Las
Palomas, Santiago
Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 7 el S
Correo: contacto@coraasan.gob.do ‘ el i =
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccia e
Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Coordinador Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Proyectos s

Sy >
Santiago. Apartado Postal 51000 HTIAGO,

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO [ JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE [ NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS
Construccion de Cisterna en planta la Noriega I
(Construccion de Cistema PARTE A y Construccion| $ 45,147,430.75 3/7/2024 80.0% 80.0% 80.0% | 80.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% 92.0% En Ejecucién
de Linea para cisterna PARTE B)
Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ST il I
Correo: contacto@coraasan.gob.do - Cg )= = %,
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccia Réfé% =
Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Proyectos Yl:gg;“EECRT‘ é:
Santiago. Apartado Postal 51000 . Q)
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Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE [ NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
Mejoramiento del Sistema de Recolecio de Agual ¢ 70,136,486.70 18/03/2025 80.0% 80.0% | 850% | 85.0% | 85.0% | 850% | 85.0% | 85.0% 85.0% En Ejecucién
Cerro Hermoso
Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: ) Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ;
Correo: contacto@coraasan.gob.do = tgd AN Soh A
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbucc s
Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Pro “Soy R N
TIAGO,

Santiago. Apartado Postal 51000
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO [ JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE [ NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS
Mejoramiento Alc. Sanitario en Ensache Libertad $ 54,205,131.29 22/10/2024 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% | 78.0% | 78.0% | 84.0% 84.0% 88.0% En Ejecucién
Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: ) Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 . ) WS =

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje,
Santiago. Apartado Postal 51000

Ing. Nelson Acosta
Enc. Ejecutor de Proyectos

Ing. Julio Cesar Carbucc
Director Ingenieria y Pro

Ing. Jose Luis Abreu s
Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos N
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
[ PROYECTO | MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | _FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO [ JUNIO [ JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS
[Colector Hova del Caimito 107.899.048.80 | 4/12/2023 | 70.0% | 700% [ 70.0% | 70.0% | 70.0% | 72.0% | 74.0% | 75.0% | 75.0% | [En Eiecucién

Para més informacién contactarnos en:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do -
URL: www.coraasan.gob.do

Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje,
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por: ) Aprobado por:
", Y LR d"‘
Ing. Nelson Acosta

Enc. Ejecutor de Proyectos

Ing. Jose Luis Abreu Ing. Julio Cesar Carbucc
Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos

Director Ingenieria y Pro
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
[ PROYECTO | MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | _FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO [ JUNIO [ JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS
[Provecto EBAR AV. La Pifia Los Cirvelitos 109,168,114.00 | 1/9/2025 | 25.0% | 300% [ 30.0% | 30.0%]| 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% [ [ [obra en Eiecucion
Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 )
Correo: contacto@coraasan.gob.do : VAN d‘a
URL: www .coraasan.gob.do

Ing. Jose Luis Abreu

Ing. Nelson Acosta
Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos

Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Enc. Ejecutor Proyectos

Ing. Julio Cesar Carbucc
Santiago. Apartado Postal 51000

Director Ingenieria y Proy
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026

[ PROYECTO ] MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA [ ENERO [ FEBRERO | MARZO | ABRIL [ MAYO [ JUNIO [ JULIO [ AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS ]
[EBAR Gurabo v Buena Vista [s 71,028,866.07 | No ha Iniciado | 0.0% [ o00% [ 00% [00%[ 00% [ 00% [ 00%| 00% | 00% | [ [ [obra no hainiciado |
Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: ) Aprobado por:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ) :

Correo: contacto@coraasan.gob.do ‘ ¢ R A d‘a

URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbucc

Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Proy

Santiago. Apartado Postal 51000

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
[ PROYECTO ] MONTO PRESUPUESTADO (RDS) | FECHA INICIO DE OBRA [ ENERO [ FEBRERO | MARZO | ABRIL [ MAYO JJUNIO [JULIO [ AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS |
Construir A.P Puiial, Lote; B Tanque Regulador Puiial | $ 212,526,582.09 1/9/2025 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 30.0% 40.0% | | |0bru en Ejecucion
Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 { dﬁg
Correo: contacto@coraasan.gob.do : "
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbucc
Direccién: Av. Circunvalacion No. 123, Nibdje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Pro

Santiago. Apartado Postal 51000
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026

[ PROYECTO [ MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA [ ENERO [ FEBRERO | MARZO | ABRIL [ MAYO [JUNIO | JULIO [ AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE [ STATUS
Egi::nnﬁ"”s"uc‘o” Tanque Amacenamiento la ¢ 79.694,427.20 | 11/11/2024 10.0% 10.0% 100% | 10.0% | 10.0% | IO4O%| IO4O%| 10.0% 10.0% En Ejecucién

Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 )

Correo: contacto@coraasan.gob.do . ot

N

Ing. Julio Cesar Carbucc
Director Ingenieria y Pro

URL: www.coraasan.gob.do
Direccién: Av. Circunvalacion No. 123, Nibdje,
Santiago. Apartado Postal 51000

Ing. Jose Luis Abreu

S
Ing. Nelson Acosta
Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos

Enc. Ejcutor de Proyectos

ON DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASA!
ircunvalacion No. 1 N



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026

PROYECTO [ MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA [ ENERO [ FEBRERO | MARZO | ABRIL [ MAYO [JUNIO [ JULIO [T AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS ]
Rehabilitacion Toma de Pastor s 249,298,113.47 | 29/12/2023 | 50.0% | 500% | 50.0% | 50.0% | 85.0% | 85.0% | 90.0%| 90.0% | 90.0% | | [En Eiecucién |
Para mds informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do : S \—%ﬁ
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbucc
Direccién: Av. Circunvalacién No. 123, Nibadje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Pro!

Santiago. Apartado Postal 51000
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO [ MONTO PRESUPUESTADO (RDS) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL [ MAYO [ JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS' |
Proyectos AP Punal Lofe A: Consfruccion de| $ 370,205,231.15 8/9/2026 25.0% | 300% 300% | 40.0%| 50.0%| 60.0%| 700% | 70.0% 72.0% | | En Ejecucién
estacion de Bombeo v Linea de Impulsion 24 HD

Para mas informacién contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje,
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

v N
Ing. Nelson Acosta

Ing. Jose Luis Abreu
Enc. Ejecutor de Proyectos

Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbucc
Director Ingenieria y Proy

v PROYECTOS &
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
[ PROYECTO ]| MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO [ FEBRERO | MARZO | ABRIL [ MAYO [JUNIO | JULIO [ AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE [ STATUS
o ;“:\‘/"(':L"'e C: Construcion Linea de Disfriucion| ¢ 269,448,137.23 | 1103/2024 850% 850% | 850% | 900% | 90.0% | 95‘o%| 96.0%| 96.0% | 97.0% En Ejecucion

Para mas informacién contactarnos en:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do :
URL: www.coraasan.gob.do

Direccién: Av. Circunvalacion No. 123, Nibdje,
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por: Aprobado por:

N

Ing. Julio Cesar Carbucc
Director Ingenieria y Pro

Ing. Jose Luis Abreu

S
Ing. Nelson Acosta
Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos

Enc. Ejecutor de Proyectos

ON DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASA!
ircunvalacion No. 1 N



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE [ NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
provectos Const. Redes AP, Sanfiago Oeste Etapal ¢ 75,925,400.04 20/02/2025 80.0% 800% | 80.0% | 90.0% | 950% | 950% | 95.0%| 950% 95.0% ?I:::; .
Para mas informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fox: (809) 581-8730 )
Correo: confacto@coraasan.gob.do . { 2 N d‘a N
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbucc s
Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Pro “Soy R N
TIAGO,

Santiago. Apartado Postal 51000

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
[ PROYECTO | MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO [ FEBRERO | MARZO [ ABRIL [ MAYO [ JUNIO [ JULIO [ AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS |
Reabilitacion Tanque Tierra Alta [s 33,387,935.08 | 19/10/2023 [ 75.0% [ 750% | 750% | 750% | 75.0% | 75.0% | 78.0%] 79.0% | 80.0% [En Eiecucién
Para mds informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 |
Correo: contacto@coraasan.gob.do ~ \5®

URL: www.coraasan.gob.do
Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje,
Santiago. Apartado Postal 51000

Ing. Jose Luis Abreu

-
Ir’\g. Nelson Acosta
Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos

Ing. Julio Cesar Carbucc
Enc. Ejecutor de Proyectos

Director Ingenieria y Proy

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

Av. Circunvalacién No Nibaije, Santiago. Apartado postal 5



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026

PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO [ ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS
g‘;’:&‘;‘zg: tinea AP Comunidad Villa Rosa .| ¢ 9,559,566.19 28/11/2024 250% 300% | 350% | 500% | 65.0% | 650% | 70.0% | 75.0% 75.0% En Ejecucién
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do : { 74 G \5«9
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbucc Y':&S‘:'Eé‘%os
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Proy “Son R

TIAGO, S

Santiago. Apartado Postal 51000

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR\LLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
do postal 51000

Av. Circunvala:
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CORAASAN
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RDS] | FECHAINICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS
é‘;‘r‘fg’cq‘\: Colle Santa Rosa Tetello Vorgos, Pekin| ¢ 15,758,250.38 18/11/2024 75.0% 800% | 80.0% | 850% | 850% | 850% | 850% | 85.0% 88.0% En Ejecucién

Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 e
Correo: contacto@coraasan.gob.do b (g N

URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbucc Y':&S‘:'Eé‘%os
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Proy ‘flﬂmcb R

Santiago. Apartado Postal 51000
GUEDUCT,

CORAASAN
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w%ggx“*q

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR\LLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

Av. Circunvala: do postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026

PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO [ ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS
Construcion de Regisiro para Reductora de de| ¢ 7,432,299.29 10/1/2021 520% 520% | 520% | 520% | 52.0% | 520% | 520% | 52.0% 520% En Ejecucién
Presion v Medidores de Caudal, Santiago.
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do ; tg-2 N \5«9
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbucc Y':&S‘:'Eé‘%os
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectos Director Ingenieria y Proy “Son R

TIAGO, S

Santiago. Apartado Postal 51000
GUEDUCT,

CORAASAN

i)
w%ggx“*q

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR\LLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

Av. Circunvala: do postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO [ ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS

tinea AP Comunidad Palo Quemado, Carrefera) ¢ 5,684,138.55 8/9/2025 €0.0% €0.0% | 600% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% 60.0% Obra en
Turistica, Santiago. Eiecucion
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por: >
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 » — %)
Correo: contacto@coraasan.gob.do e t-g- e " DIREC%%ﬁN =
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbucc Ylv;ggglEEgT‘gsé:
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proy J“r ‘Q:
Santiago. Apartado Postal 51000 ATIAGO

GUEDUC T

CORAASAN O

g:% . =H
%

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

Av. Circunvala: N do postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS
Planta Fotovoitaica Rafey $ 84,000,000.00 1/7/2025 30.0% 30.0% 30.0% | 30.0% | 40.0% | 40.0% | 75.0% 80.0% 80.0% O.bm e.n
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por: Q}t\\
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 . T e S,
Correo: contacto@coraasan.gob.do e t 74 A \5‘3 =2 Cg&é%l ﬁN
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic % Y‘:&S%“éé‘#és
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye -’.s‘* ‘\*
TIAGO, S

Santiago. Apartado Postal 51000

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Ci nvalacién No. 123, b i do postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026

MONTO FECHA
PROYECTO | PRESUPUESTADO | INICIODE | ENERO | FEBRERO | MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLIo AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |NOVIEMBRE| DICIEMBRE |  STATUS

(RD$) OBRA
Alc.  Sanitario
eNAV. LUpeIoN | ¢ 07 873829 12 | 1/10/2003 | 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 52.0% 65.0% 78.0% 79.0% Obra en
Padre las Ejecucion
Casas

Para mas inforn Preparado por: Aprobado por:

Tel.: (809) 582-4( 730 "\:\_; \9@9

Correo: contac = o !

URL: www.coracIng. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccia
DIreccion: AV- & 5 ordinador Direccién Ingenieria Enc. Ejecutor de Director Ingenieria y Proyectos
Circunvalacié

nNA 193

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Circunvalacion No. 123, Nibadje, Santiago. Apartado postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE STATUS
Colector de agua Residuales las Rosaleda $ 165,780,323.37 18/03/2025 10.0% 40.0% 40.0% | 60.0% | 65.0% | 65.0% | 65.0% 70.0% 70.0% O.bm e.n
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por: Q}t\\
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ) = S
Correo: contacto@coraasan.gob.do e t 74 A \5‘3 =2 Cg&é%l ﬁN
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic % Y‘:&S%“éé‘#és
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye -’.s‘* ‘\*
TIAGO, S

Santiago. Apartado Postal 51000

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Ci nvalacién No. 123, b i do postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
Colector Imbert Av. Circumbalacion $ 146,317,745.82 30/07/2026 _ _ _ _ - _ _ _ 0.0% Obra en
Para mds informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por: Q_vi“
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ) = S
Correo: contacto@coraasan.gob.do i t 74 L \%‘3 = Cg&é’él AN
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic % Y‘:&S%“éé‘#és
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye J"’ﬂ/ ‘\‘
TIAGO. ¥

Santiago. Apartado Postal 51000

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Ci nvalacién No. 123, b i do postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
Colector frinitaria Calle La Salle Av. 27 Feb. $ 153,052,782.53 20/08/2026 _ _ _ _ _ _ _ - 0.0% Obra en
Para mds informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por: Q_vi“
Tel. (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ) T S
Correo: contacto@coraasan.gob.do i t 74 L \%‘3 = Cg&é’él AN
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic % Y‘:&S%“éé‘#és
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye J"’ﬂ/ ‘\‘
TIAGO. ¥

Santiago. Apartado Postal 51000

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Ci nvalacién No. 123, b i do postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
Alc. Sanitario Calle Bisono Toribio Av. Juan Pablo $ 11.967.584.31 12/8/2026 B - B - B B - B 0.0% Qbru en
Duarte Eiecucion
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ) e
Correo: contacto@coraasan.gob.do e t 74 B R \5‘3 =2 Cg&é%l ﬁN
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic % Y':ﬁg’f';&'ng
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye -’.s‘ ‘\*
Santiago. Apartado Postal 51000 ATIAGO. S
SGUEDUCT

2
CORAASAN

RPORAC
3
1

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
nvalacién No. 123, Nibaje, Santia




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
Linea AP 16 PVC Av. Metropolitana- Padres la casa. | $ 105,050,186.53 30/07/2026 _ _ _ _ _ _ _ _ 0.0% Obraen
Eiecucion
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ) e
Correo: confacto@coraasan.gob.do e t-g- B e " S CORAM AN
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic % Y':ﬁg’f';&'ng
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye < N

‘s S
Santiago. Apartado Postal 51000 ANTIAGO D

CUEDUCTO
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2
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il

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

nvalacién No. 123, Nibaje, Santia




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
C_ons?. Lmeo_de Impulsion 24 Hierro Ductil AP, Av. $ 58,895,821.65 28/05/2026 B - B - B B - B 0.0% Qbru e'n
Circumbalacion Eiecucion
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ) =
Correo: contacto@coraasan.gob.do i tg-4 L - S CORAM AN
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic \\Z. _INGENIERIA
. . N ot - " " . L N ; = %, Y PROYECTOS &

Direccién: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye -’.J‘* ‘\‘

TIAGO, ™

Santiago. Apartado Postal 51000
GUEDUCTO 2
CORAASAN

W

RPORAC

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

nvalacién No. 123, Nibaje, Santia




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026

[ PROYECTO [ MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO [ ABRIL [ MAYO | JUNIO [ JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS |
[EBAP 3 Cruces Jacaqua [s 134,129,569.88 | [ _ [ N I I N N N R 00% | [ [ [NO ha Iniciado
Para mds informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por: S

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 N } 2 $ A

Correo: contacto@coraasan.gob.do - to R S S CQRAASAN %

URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic %,; vlsggv‘ezc“}gs(?i

Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye J"M RS N

TIAGO. X

Santiago. Apartado Postal 51000
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

nvalacién No. 123, Nibaje, Santia Apartado postal 51000




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
Susm_ucwon Llngo de Impulsion 12 y 16 en Hiero $ 194,037,524.22 23/06/2026 B - B - B B - B 0.0% Qbru e'n
ductil Planta Villa Gonzales Eiecucion
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ) e
Correo: contacto@coraasan.gob.do e t 74 B R \5‘3 =2 Cg&é%l ﬁN
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic % Y':ﬁg’f';&'ng
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye -’.s‘ ‘\*
Santiago. Apartado Postal 51000 ATIAGO. S
SCUEDUCT

2
CORAASAN

RPORAC
3
i

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
nvalacién No. 123, Nibaje, Santia




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
PROYECTO MONTO PRESUPUESTADO (RD$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
Mepromne_nto Purga d_e losos en sisitema de $ 193,693,172.38 3/7/2026 B - B - B B - B 0.0% Qbru e'n
Decantacion PTAP La noriega | Eiecucion
Para mads informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ) =
Correo: contacto@coraasan.gob.do i tg-4 N - S CORAM AN
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic % Y':ﬁg’f';&'ng
Direccion: Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye < N

‘s S
Santiago. Apartado Postal 51000 ANTIAGO D

CUEDUCT
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

nvalacién No. 123, Nibaje, Santia




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026
[ PROYECTO [ MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO [ ABRIL [ MAYO | JUNIO [ JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS |
Rehabilitacion Planta 25 [s 1,180,012,535.55 | [ _ [ N N | [ [ [ [ [No ha Iniciado
Para mds informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 / |
Correo: contacto@coraasan.gob.do = t ! 0 \5®
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic
Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye

Santiago. Apartado Postal 51000

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Apartado postal 51000

nvalacién No. 123, Nibaje, Santia
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2026

[ PROYECTO [ MONTO PRESUPUESTADO (RDS$) FECHA INICIO DE OBRA ENERO FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE STATUS
Rehabilitacion tanques de almc. Cerros de Gurabo | Obra en

3/9/2026 5.0
(Erick Eckman) 100,368,057.80 /9/ - - - - B - - - % Ejecucion
Para mds informacién contactarnos en: Preparado por: Aprobado por:
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730 ~ e A
Correo: contacto@coraasan.gob.do = tg M R —r DIRECCION 2
URL: www.coraasan.gob.do Ing. Jose Luis Abreu Ing. Nelson Acosta Ing. Julio Cesar Carbuccic vlsggv‘ezc“}gs(?i
Direccion: Av. Circunvalacion No. 123, Nibaje, Coordinador Direccién Ingenieria y Proyectos Enc. Ejecutor de Proyectosn Director Ingenieria y Proye N
Santiago. Apartado Postal 51000

QU

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Circunvalacién No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000




