



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

Calendario de Ejecución de los Programas y Proyectos

Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 56%

Línea de Impulsión desde el Acueducto de Cienfuegos hasta los tanques de almacenamiento de Cienfuegos existentes.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 80%

Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 70%

Instalación de Tuberías y accesorios

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 71%

Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Gurabo

Este proyecto se encuentra ejecutado. En espera de cubicación final.

Avance Físico: 100%

Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Zona Central)

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%

Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago, Etapa I

Este proyecto se encuentra ejecutado.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

RNC 402006238

Avance Físico: 100%

Inst. Tubería y Accesorios en Gurabo.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 20%

Inst. Tubería P.V.C. etapa I.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 19%

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 55%

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 23%

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 57%

Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 20%

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.

Este proyecto se encuentra en ejecución.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

RNC 402006238

Avance Físico: 10%

Construcción Línea de Agua Potable Residencial Graditi, Calle Los Rieles, Gurabo

Este proyecto se encuentra ejecutado y en proceso de cubicación final.

Avance Físico: 100%

Construcción Línea de Aguas Residuales Residencial Gabriel, Carretera Jacagua, Gurabo

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%

Construcción Registro de Tubería 6 pulgs. Calle Los García, Quintas de Rincón Largo, Santiago.

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%

Construcción de 10 Tapas y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%

Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.

Este proyecto se encuentra en ejecución, y en proceso Cubicación 1 parcial.

Avance Físico: 10%

Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Gurabo, Calle Cruz Gorda, Santiago.

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

RNC 402006238

Construcción Edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%

Colocación de Tubería de 6 pulgadas Calle Juan Pablo Duarte y Francisco Del Rosario Sánchez (Rehabilitación Acueducto San José de Las Matas), Santiago.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 98%