



# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

## CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2020

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción de Tapa de registro y Línea de desague pluvial en la calle 1, Play de Cienfuegos, Santiago.	\$ 920.078,78	17/10/2019	100,00%												Ejecutado

### Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000

Preparado por:  
  
Ing. Massiel Mejía L.  
Asist. Director Programas y Proyectos



Aprobado por:  
  
Ing. Samuel Peguero  
Director de Ingeniería y Proyectos