



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2020

| Proyecto | Monto presupuestado RD\$ | Fecha inicio obra | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | Status |
|---|--------------------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|-----|-----|-----|--------------|
| Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de Bombeo Agua Potable | \$27, 690, 901.84 | 07/05/2018 | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | | | | | | | | En ejecución |

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos

Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Programas y Proyectos Especiales