



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2023

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Rehabilitación Estación de Bombeo San José de las Matas	\$ 3.309.505,78	20/10/2021	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%			EN ESPERA DE UN PERMISO POR PARTE DE MEDIO AMBIENTE

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
 Correo: contacto@coraasan.gob.do  
 URL: www.coraasan.gob.do  
 Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar  
 Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas  
 Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.  
 Director Programas y Proyectos Especiales

