



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Construcción Estación de Bombeo Macrosector Gurabo.	\$11, 669, 922.54	09/04/2018	75,00%	80,00%	87,00%	87,00%	87,00%							

Status
En ejecución