

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Instalación de Tuberías y Accesorios, Yapur Dumit.	\$85, 028, 423.04	01/11/2017	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%								En ejecución