



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación Tanque La Canela.	\$26, 933, 386.82	05/02/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,90%	26,00%							

Status
En ejecución