



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	\$26, 933, 386.82	05/02/2018	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%							

Status
En ejecución