



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)**

**CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2019**

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Adecuación de la oficina para el equipo de Proyectos para PROMESSAPS	\$8,491,853.62	10/06/2019						0,00%						

Status
En ejecución