



# CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAAN)

## CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2019

Proyecto	Monto Presupuestado RDS	Fecha inicio de obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción de Línea Agua Potable, Altos San Rafael, Villa Liberación, La Otra Banda, Santiago.	\$155,084.76	10/17/2019										5,00%	10,00%		En Ejecución

Preparado por:

*Amalia Jáquez*

Asistente (pasante) de Dirección de Programas  
Y Proyectos Especiales

Aprobado por:

*Samuel Reguero*

Ing. Samuel Reguero  
Director de Ingeniería y  
Proyecto



Para más información contactarnos en:

Tel: (809) 582-4343 Fax: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación #123 Nibaje Santiago. Apartado postal 51000