



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2019

Proyecto	Monto Presupuestado RD\$	Fecha inicio de obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Contrucción de Tubería de Agua Potable, Barrio La Isleta (Etapa I), La Herradura, Santiago.	RD\$ 167,083.85	10/24/2019										50,00%	100,00%		Ejecutado

Preparado por:

Amalia Jáquez

Asistente (pasante) de Dirección de Programas
y Proyectos Especiales

Aprobado por:

Ing. Samuel Peguero

Director de Ingeniería y
Proyecto



Para más información contactarnos en:

Tel: (809) 582-4343 Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: AV. Circunvalación #123 Nibaje Santiago. Apartado postal 51000