



CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORRASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2019

| Proyecto | Monto Presupuestado RD\$ | Fecha inicio de obra | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | Status |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|-----|-----|---------|-----------|
| Continuación de Alcantarillado Sanitario, Sector Villa Verde Lado Izquierdo Lote I, Santiago | \$15,047,706.40 | 18/06/2019 | | | | | | | | | | | | 100,00% | Ejecutado |

Preparado por:

Lissa Nouel
Coordinadora de Comunicaciones



Director de Ingeniería y Proyectos

Para más información contactarnos en:

Tel: (809) 582-4343 Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@corasan.gob.do

URL: www.corasan.gob.do

Dirección: AV. Circunvalación #123 Nibaje Santiago. Apartado postal
51000