



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2019

Proyecto	Monto Presupuestado RD\$	Fecha inicio de obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción de Tapa de Registro y Desague Pluvial en la Calle 1, Play de CienFuego, Santiago.	RD\$ 184,015.76	10/17/2019										5,00%	80,00%		En Ejecución

Preparado por:

Amalia Jáquez

Asistente (pasante) de Dirección de Programas
y Proyectos Especiales

Aprobado por:

Ing. Samuel Peguero

Ing. Samuel Peguero
Director de Ingeniería y
Proyecto



Para más información contactarnos en:

Tel: (809) 582-4343 Fax: (809) 581- 8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: AV. Circunvalación #123 Nibaje Santiago. Apartado postal 51000