CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto presupuestado RD$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción de Tubería de Agua Potable, Calle Chantini desdes Av. Rafael Vidal hasta Carretera Duarte	$11, 659, 179.90	18/03/2019	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	85,00%								En ejecución