CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2020

Proyecto	Monto presupuestado RD$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción de Tubería Agua Potable, Barrio La Islita (Etapa III) Sector La Herradura, Santiago.	$ 970.506,72	22/11/2019	100,00%												Ejecutado

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000

Preparado por:
Ing. Massiel Mejia L.
Asist. Director Programas y Proyectos

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS
CORAASAN
Santiago, R. D.

Aprobado por:
Ing. Samuel Peguero
Director de Ingeniería y Proyectos