CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto presupuestado RD$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	$26, 933, 386.82	05/02/2018	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%									En ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000

Preparado por:
Ing. Massiel Mejía L
Asist. Director Ingeniería

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS
CORAASAN
Santiago, R. D.

Aprobado por:
Ing. Fidel Rivas
Director de Ingeniería y Proyectos