CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto Presupuestado RD$	Fecha inicio de obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción Tanque Regulador Acero Vitrificado en Hato del Yaque, Santiago, Acueducto Multiple Ciudad Juan Bosh.	RD$ 74,801249.56	29/7/2019								0,00%	0,00%	0,00%			En Ejecución

Preparado por:

Lissa Nouel
Coordinadora de Comunicaciones

Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Programa y Proyectos Especiales

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DIRECCIÓN INGENIERÍA Y PROYECTOS
CORAASAN
SANTIAGO, R. D.

Para más información contactarnos en:
Tel: (809) 582-4343 Fax: (809) 581- 8730
Correo:contacto@coraasan.gob.do
URL:www.coraasan.gob.do
Dirección: AV. Circunvalación #123 Nibaje Santiago. Apartado postal 51000